

Stuurgroep Ontwerpogave Leek - Roden

gemeente **Leek**



GEMEENTE  NOORD-Overijssel

# Procesplan totstandkoming van het Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden

15 april 2008

Inleiding.

De gemeenteraden hebben in maart 2008 besloten om binnen de kaders van hun besluitvorming opdracht te geven voor het maken van een ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan. Dat betekent dat naast de ontwerpogave zoals deze is vastgesteld in juni 2004 zoekruimte moet worden gevonden voor circa 5.800 woningen tot het jaar 2030.

De gemeenteraden zijn van mening dat er alles aan moet worden gedaan om tot meer draagvlak voor een plan te komen bij de bevolking en de maatschappelijke organisaties.

De stuurgroep heeft een planproces ontworpen welke het mogelijk maakt om de raden in staat te stellen in juni 2009 een plan vast te stellen en voor die gebieden waar in de toekomst woningen en bedrijven kunnen worden gebouwd, de Wet voorkeursrecht gemeenten te verlengen.

Dit document bevat drie onderdelen.

### **Hoofdstuk 1. De planning in hoofdlijnen.**

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke actie, op welk moment en voor welk onderdeel moet worden uitgevoerd. Tevens wordt de onderlinge samenhang van de te zetten stappen inzichtelijk. Het hoofdstuk is weergegeven in de vorm van een staafdiagram zodat in een oogopslag de planning kan worden overzien.

### **Hoofdstuk 2. Communicatieplan.**

In dit hoofdstuk wordt de communicatie in hoofdlijnen beschreven. Elke fase in de communicatie zal in detail worden uitgewerkt.

### **Hoofdstuk 3. Processchema totstandkoming IGS tot oktober 2008.**

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze, in overleg met de maatschappelijke organisaties, het plan in een interactief proces tot stand kan komen. Het gaat hierbij om ruim 50 organisaties.

De kern is dat zowel voor de hoofdontsluiting, waarvoor de provincies de eerste verantwoordelijkheid nemen, als voor het ontwerpplan, ateliers zullen plaatsvinden die deels apart en deels gezamenlijk zullen worden georganiseerd.

In oktober zullen de beide gemeenteraden en de bevolking worden geïnformeerd over de resultaten waarna een ontwerpplan zal worden opgesteld. De wijze waarop dit zal plaatsvinden, zal nader worden uitgewerkt. Dit uitwerkingsplan zal aan alle betrokkenen worden toegezonden.

15 april 2008

Stuurgroep Leek-Roden

H. Fellingner, voorzitter

A.M. Hoegen Dijkhof, secretaris/projectleider